



PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLA

**ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO**

2022 m. gruodžio 23 d. Nr. B-312
Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo veiklų organizavimo“ Nr. V-585
t v i r t i n u Plungės Senamiesčio mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo
veiksmų ir priemonių planą 2022-2024 m.

Direktorius

Paulius Zakalskis

PATVIRTINTA

Plungės Senamiesčio mokyklos
direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. B-312

**PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022-2024 M.**

TIKSLAS - sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.
1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos Metodinėje taryboje	2022 m. rugsėjo – spalio mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai susipažįsta su aktualijomis.
1.2.	UTA komandos sudarymas	Spalio II sav.	Mokyklos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“. Kompetencijų žemėlapiu kūrimas ir nagrinėjimas.	Spalio 28 d.	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus, kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.4.	Atnaujinto UT pristatymas mokyklos bendruomenei	Lapkričio mėn.	Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba	Mokinių tėvai susipažįsta su aktualijomis ir laukiančiais pasikeitimais.

1.5.	Pamokos plano ir scenarijaus pagal UTA rekomendacijas analizė.	Gruodžio – sausio mėn.	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.6.	Pasirinktos pamokos plano ir scenarijaus pagal UTA rekomendacijas kūrimas ir koregavimas metodinėse grupėse.	2023 m. sausio - vasario mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.7.	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	Vasario mėn.	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	Gerosios patirties sklaida
1.8.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaidai mokytojų tarybos posėdyje.	Vasario mėn.	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	Mokyklos mokytojų bendruomenė susipažins su UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.9.	Pamokos stebėjimo protokolo nagrinėjimas, aptarimas ir korekcijos	Vasario mėn. 3-4 savaitės	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.10.	Bendrujų ugdymo planų nagrinėjimas.	Balandžio mėn.	Direktorius, pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	85 % mokytojų susipažins su BP planais
1.11.	Mokinių vertinimo +* aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas. Aktualių dokumentų koregavimas.	Balandžio – gegužės mėn.	Pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas vertinimo aprašas ir kiti aktualūs dokumentai.
1.12.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	Gegužės – birželio mėn.	Direktorius, pavduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys

				taryba, metodinių grupių pirmininkai	
1.13.	Dalykų metinių planų, parengtų pagal atnaujintą ugdymo programą, aptarimas. 2023 m. 1,3,5,7,9 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8,10 klasėms.	Metodinių grupių pirmininkai, nariai.		2023 m. rugsėjo 1 – 2 sav. 2024 m. rugsėjo 1 – 2 sav.	Parengti metiniai planai 2023 m. 1,3,5,7,9 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8,10 klasėms numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio.
1.14.	Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas. Kylančių problemų sprendimas.	Direktorius pavaduotojai ugdymui. Mokytojai.		2023-2024	Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi „Kolega – kolegai“. Bus tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykdant ugdomasias veiklas.
1.15.	Pasirengimo diegti UTA stebėsena	Nuolat		Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba.	Užtikrinamas nuoseklus pasirengimas darbui pagal atnaujintą ugdymo programą.

2 UŽDAVINYS. Teikti mokytojams metodinę pagalbą ir paramą, organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir kt.)	2022 m. rugsėjo – spalio mėn.	Pavaduotojas ugdymui	Atliktas įsivertinimas, veiklų numatymas.
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023	Pavaduotojas ugdymui	100% mokyklos vadovų ir mokytojų dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešosiose konsultacijose.

2.3.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024	Pavaduotojas ugdymui	
2.4.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkas	VGK susipažins su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengs veiklos tobulinimo planą, tobulės kompetencijos ir kt.

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.4	Socialinės partnerystės tinklaveika ir komunikacijos.	2022 - 2023 m.	Direktorius	Pasirašytos socialinės partnerystės sutartys.
3.1	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m. spalio mėn.	UTA komandos atstovas	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. UTA informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje.
3.2	Ką svarbu žinoti? – UTA aktualijų pristatymas mokyklos mokinių tėvų susirinkimuose	Lapkričio mėn.	Mokyklos administracija, Metodinė taryba	Su UTA aktualijomis susipažįsta bent 80% tėvų bendruomenės.
3.3.	Savalaikis mokyklos bendruomenės informavimas apie UTA, patirtis, nuveiktus darbus, pokyčius.	2022-2023	UTA komandos narys	Veiksminga vidinė ir išorinė komunikacija, sistemingai teikiama informacija apie UTA vyksmą bendruomenei mokyklos svetainėje, Facebook paskyroje, e. dienyne, TEAMS platformoje.

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023	UTA komanda	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.

4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių išigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams išigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024	UTA komanda	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių išigijimo planas.
4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024	UTA komanda	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos